
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, Нови Бечеј
	Text2: 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина  бр. 8.
	Text3: www.novibecej.rs
	Text5: Уређење атарских путева и отресишта 
- ознака из општег речника набавке: 45233120- Радови на изградњи путева



	Text6: 19.230.660,00  динара без ПДВ-а.
	Text7: 19.786.710,00  динара без ПДВ-а.
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: На основу ове Одлуке, закључиће се Анекс  1. предметног Уговора.
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: Извршилац радова се дана 25.09.2019. године писаним путем обратио Наручиоцу са захтевом да Наручилац одобри вишкове радова који износе 556.050,00 динара без ПДВ-а, односно 667.260,00 динара са ПДВ-ом. И том приликом приложили су спецификацију вишкова радова.

Надзорни орган, ког је именовао Наручилац, потврдио је писаним путем да вишкови радова постоје и њихов износ.

Уважавајући Сагласност надзорног органа број 01-554/2019 од 25.09.2019. Наручилац прихвата захтев Извођача радова за одобравање вишкова радова.

Наручилац је нашао да је у члану 30. основног уговора о јавној набавци предвиђена могућност појаве вишкова радова.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, пре коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације.









